

Exposé: Aufgabenverteilung im WASP-Projekt

Ivan Kurilin

Dimitrij Pivovar

29. November 2024

Aufgabenverteilung

Ivan Kurilin

- **Stock mit Ballkollision:** Interaktion zwischen dem Stock und dem Ball, wie sie in der Simulation behandelt wird.
- **Kollision mit Banden:** Kollisionseffekte, die zwischen dem Ball und den Banden auftreten.
- **Billiard Aufstellung:** Objekte auf dem Billardtisch zu Beginn des Spiels, um die Simulation zu starten.

Dimitrij Pivovar

- **3D Scene:** Die Szene aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtbar.
- **2D Tisch-Erweiterung (Billiard Taschen, Banden):** Erweiterung des 2D-Tisches, die Billiardtaschen und Banden integriert, um eine realistische Interaktion der Bälle zu ermöglichen.

Mögliche Erweiterung (wird im Team aufgeteilt)

- **3D Bälle:** Modellierung der 3D-Bälle, einschließlich ihrer Bewegungen und Interaktionen auf dem Tisch.
- **Kugeldesign:** Das Design der Bälle, einschließlich Farbe, Zahlen, die im Billiard verwendet werden.
- **Regelsystem & Punktsystem:** Die Definition der Regeln, die das Spiel steuern, einschließlich der Bedingungen für das Gewinnen und Verlieren.

Zeitaufwand

- Geschätzte Deadline: 10.03.2025.
- Geschätzter Zeitaufwand: 1-2 Wochen pro Thema.

Erwartete Ergebnisse

- Ein funktionierender 3D-Billard-Demonstrator.
- Unterstützung von Kollisionserkennung für verschiedene Objekte.
- Ein dokumentierter Bericht über die Umsetzung und die Herausforderungen.